管城回族区文化旅游体育局
关于2022年地方政府债券存续期信息的
公示
管城回族区文化旅游体育局于2022年共收到河南省政府债券资金1.67亿元，其中管城回族区文旅融合项目一期8000万元（2022年河南省政府专项债券（五十五期）8000万元，债券期限15年，年利率4.5％）；管城回族区游客服务中心及博物馆群建设项目1700万元（2022年河南省政府专项债券（四十五期）1700万元，债券期限15年，年利率4.5％）；管城回族区体育中心建设项目7000万元（2022年河南省政府专项债券（五十六期）7000万元债券期限30年，年利率3.38％）。债券资金使用情况如下：
一、管城回族区文旅融合项目一期
我局收到的2022年河南省政府专项债券（五十五期）8000万元，债券期限12年，年利率4.5％。
管城回族区文旅融合项目一期主要建设内容包括：1、南城垣缺口展示馆400㎡；2、东南城垣文化公园（含考古研学中心）28亩；3、城市书房3000㎡；4、熊儿桥修缮1项；5、管城区传统民居（含岳氏、李氏民居）保护展示利用2000㎡；6、管城区古代石刻（含灵显王庙赞碑、开元寺塔经幢、东里书院碑刻等）保护展示利用300㎡；7、近现代代表性建筑（含南乾元街75号院）保护展示利用1000㎡。东南城垣文化公园和熊儿桥修缮项目交付沃森公司负责实施。工程总投资1.877亿元，目前累计已完成投资8000万元。工程已于2022年4月开工，计划2024年12月建成投用。
二、管城回族区游客服务中心及博物馆群建设项目
我局收到的2022年河南省政府专项债券（四十五期）1700万元，债券期限15年，年利率4.5％。
管城回族区游客服务中心及博物馆群建设项目主要包括郑州商代都城遗址核心区建设成果展示馆、东城垣遗址博物馆、游客服务中心及其周边文化提升项目。工程总投资估算约7000万元，目前累计已完成投资约3700万元。目前郑州商代都城遗址核心区建设成果展示馆、东城垣遗址博物馆项目已全部完工并投入运营，游客服务中心周边环境提升工程部分完工，计划2023年12月底前全部完工。
3、 管城回族区体育中心建设项目
[bookmark: _GoBack]我局收到的2022年河南省政府专项债券（五十六期）7000万元，债券期限30年，年利率3.38％。
该项目于2021年完成立项批复，2022年6月完成专项债券批复，11月21日完成初步设计的批复。目前已完成EPC施工单位招标，现场已完成大门安装、围挡搭建、临建搭设和施工道路铺设等工作。2022年累计支出50万元。
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